

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径 間 数	路線番号 路線名	標準 幅員 （m）	年次 橋長 （m）	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）																			
								年次	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030									
								概要費用計	73,749	19,000	109,629	15,028	20,120	16,045	56,659	34,003	2,365	5,000									
21	21	5033 小脇第一橋	0	1	5069 市道小脇1号線	10.1	B	架橋年次 1964	次回点検																		
							II	点検年次 2017	対策内容 (代表的工法)																		
							II	経過年次 54	概要費用等			200					200										
										概要費用計			200					200									
22	22	1059 座ノ下一橋	0	1	1053 市道座ノ下宮ノ後線	6.8	B	架橋年次 1964	次回点検																		
							II	点検年次 2017	対策内容 (代表的工法)																		
							II	経過年次 54	概要費用等			200					200										
										概要費用計			200					200									
23	23	1100 矢ノ川橋 15m以上	0	3	1378 市道北浦向井線	74.3	D	架橋年次 1962	次回点検																		
							II	点検年次 2015	対策内容 (代表的工法)																		
							II	経過年次 56	概要費用等			200															
										概要費用計			200														
24	24	1007 北浦陰橋	0	1	202 市道北浦丑ノ谷線	7.5	C	架橋年次 1950	次回点検																		
							II	点検年次 2017	対策内容 (代表的工法)																		
							II	経過年次 68	概要費用等			200					200										
										概要費用計			200					200									
25	25	6001 立石橋	0	1	6006 市道立石2号線	6.1	D	架橋年次 1974	次回点検																		
							II	点検年次 2018	対策内容 (代表的工法)																		
							II	経過年次 44	概要費用等			200						200									
										概要費用計			200						200								
26	26	7013 大河谷橋	0	1	7053 市道庄司谷松岡線	8.4	D	架橋年次 1964	次回点検																		
							II	点検年次 2018	対策内容 (代表的工法)																		
							II	経過年次 54	概要費用等			200						200									
										概要費用計			200						200								
27	27	1136 八鬼山第二橋	0	1	1465 市道八鬼山線	6.0	D	架橋年次 1999	次回点検																		
							II	点検年次 2017	対策内容 (代表的工法)																		
							II	経過年次 19	概要費用等			200					200										
										概要費用計			200					200									
28	28	1137 八鬼山第三橋	0	1	1465 市道八鬼山線	6.0	D	架橋年次 1999	次回点検																		
							II	点検年次 2017	対策内容 (代表的工法)																		
							II	経過年次 19	概要費用等			200					200										
										概要費用計			200					200									
29	29	1124 竹株一橋 15m以上	0	1	1460 市道竹ノ株線	21.1	D	架橋年次 2002	次回点検																		
							II	点検年次 2015	対策内容 (代表的工法)																		
							II	経過年次 16	概要費用等																		
										概要費用計																	
30	30	1061 何枚田一橋	0	1	1070 市道何枚田2号線	4.2	D	架橋年次 1980	次回点検																		
							II	点検年次 2017	対策内容 (代表的工法)																		
							II	経過年次 38	概要費用等			200						200									
										概要費用計			200						200								

【路】
【架】
【高】
【主】
【橋】
【床】
【下】
【支】
【土】
【土】
【土】

【路】 AS舗装修繕
【架】
【高】
【主】 断面修復
【橋】
【床】
【下】
【支】
【土】
【土】
【土】

200

200

200

200

200

200

200

200

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径 間数	路線番号 路線名	管 道 P-7 特定区分 (健全次 第別)	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 (対策の内容・時期・概算費用)																		
									年次	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030								
									概算費用計	73,749	19,000	109,629	15,028	20,120	16,045	56,659	34,003	2,365	5,000								
31	31	1036 天満第一橋	0	1	1010 市道天満3号線	D 架橋年次 1970	3.4	次回点検																			
								主要部材																			
								II 点検年次 2017																			
								部材全体																			
								概算費用等		200						200											
32	32	8005 喜七橋	0	1	8022 市道演端寺尾 線	D 架橋年次 1970	2.1	次回点検																			
								主要部材																			
								II 点検年次 2018																			
								部材全体																			
								概算費用等		200						200											
33	33	5020 山里橋	0	1	5016 市道里7号線	D 架橋年次 1964	11.0	次回点検																			
								主要部材																			
								II 点検年次 2017																			
								部材全体																			
								概算費用等		200						200											
34	34	3105 宮ノ前橋	0	1	3132 市道向井3号線	D 架橋年次 1964	7.4	次回点検																			
								主要部材																			
								II 点検年次 2018																			
								部材全体																			
								概算費用等		200						200											
35	35	4002 三木浦橋	0	1	4001 市道ソワイ道 上小口線	D 架橋年次 1960	4.0	次回点検																			
								主要部材																			
								II 点検年次 2017																			
								部材全体																			
								概算費用等		200						200											
36	36	8007 田ノ尻橋	0	1	8056 市道曾根根賀 線	D 架橋年次 1945	3.0	次回点検																			
								主要部材																			
								II 点検年次 2018																			
								部材全体																			
								概算費用等		200						200											
37	37	1064 梅ノ木谷三橋	0	1	1072 市道梅ノ木谷 線	D 架橋年次 1964	5.1	次回点検																			
								主要部材																			
								II 点検年次 2017																			
								部材全体																			
								概算費用等		200						200											
38	38	1102 中砂第一橋側 道橋 15m以上	2	7	1378 市道北浦向井 線	E 架橋年次 1962	22.6	次回点検																			
								主要部材																			
								II 点検年次 2015																			
								部材全体																			
								概算費用等		200											200						
39	39	5021 上岡第二隣橋 (JR跨線橋) 15m以上	0	3	5035 市道里上岡1号 線	E 架橋年次 1957	15.7	次回点検																			
								主要部材																			
								II 点検年次 2015																			
								部材全体																			
								概算費用等		200											200						
40	40	9002 新常盤橋	0	1	9013 市道地下1号線	A 架橋年次 1964	13.7	次回点検																			
								主要部材																			
								I 点検年次 2018																			
								部材全体																			
								概算費用等		200						200											

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	区 間 数	路線番号 路線名	管 道 種 別 （ 管 道 種 別 ）	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画（対策の内容・時期・概算費用）																			
									年次	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030									
									概算費用計	73,749	19,000	109,629	15,028	20,120	16,045	56,659	34,003	2,365	5,000									
51	51	1082 泉大橋	0	1	1268 市道泉9号線	D 架橋年次 1964	10.5	次回点検																				
								主要部材																				
								I 点検年次 2017																				
								部材全体																				
						II 経過年次 54		概算費用等		200						200												
52	52	1043 北浦平橋	0	1	1026 市道北浦馬越 線	D 架橋年次 1964	3.4	次回点検																				
								主要部材																				
								I 点検年次 2017																				
								部材全体																				
						II 経過年次 54		概算費用等		200						200												
53	53	1101 中砂第二橋	0	1	1378 市道北浦向井 線	D 架橋年次 1962	2.1	次回点検																				
								主要部材																				
								I 点検年次 2017																				
								部材全体																				
						II 経過年次 56		概算費用等		200						200												
54	54	1099 河原橋	0	1	1378 市道北浦向井 線	D 架橋年次 1959	13.6	次回点検																				
								主要部材																				
								I 点検年次 2017																				
								部材全体																				
						II 経過年次 59		概算費用等		200						200												
55	55	1067 野地一橋	0	1	1105 市道野地12号 線	D 架橋年次 1954	5.6	次回点検																				
								主要部材																				
								I 点検年次 2017																				
								部材全体																				
						II 経過年次 64		概算費用等		200						200												
56	56	1143 無名橋1	0	1	1570 市道馬越基兵 衛平5号線	B 架橋年次 1965	3.7	次回点検																				
								主要部材																				
								III 点検年次 2017																				
								部材全体																				
						III 経過年次 53		概算費用等		200						200												
57	57	3001 田海道橋	0	1	3001 市道田海道線	B 架橋年次 1959	6.1	次回点検																				
								主要部材																				
								II 点検年次 2018																				
								部材全体																				
						II 経過年次 59		概算費用等		200						200												
58	58	1140 明慶橋	0	1	213 市道中村尾鷲 港線	C 架橋年次 1950	6.4	次回点検																				
								主要部材																				
								II 点検年次 2017																				
								部材全体																				
						II 経過年次 68		概算費用等		200						200												
59	59	1014 黒瀬小橋	0	1	207 市道日尻野下 中川線	A 架橋年次 1980	3.3	次回点検																				
								主要部材																				
								I 点検年次 2017																				
								部材全体																				
						I 経過年次 38		概算費用等		200						200												
60	60	1079 上中川第二橋	0	1	1239 市道下中川1号 線	A 架橋年次 1980	2.3	次回点検																				
								主要部材																				
								I 点検年次 2017																				
								部材全体																				
						I 経過年次 38		概算費用等		200						200												

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径 間数	路線番号 路線名	管 道 種 別 （ 管 道 種 別 の 種 別 名 ）	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）											
									年次	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
									概算費用計	73,749	19,000	108,629	15,028	20,120	16,045	56,659	34,003	2,365	5,000	
61	61	1114 青海橋	0	1	1433 市道白浜村ノ 上線	A 主架組付	架橋年次	8.5	対策内容 (代表的工法)	次回点検		○					○			
							I 点検年次													
							部材全体													
							I 経過年次													
									概算費用等		200			200						
62	62	1113 南の川橋	0	1	1433 市道白浜村ノ 上線	A 主架組付	架橋年次	7.1	対策内容 (代表的工法)	次回点検		○								
							I 点検年次													
							部材全体													
							I 経過年次													
									概算費用等		200			200						
63	63	9003 常盤橋	0	1	9021 市道地下小堀 賀線	A 主架組付	架橋年次	9.0	対策内容 (代表的工法)	次回点検			○						○	
							I 点検年次													
							部材全体													
							I 経過年次													
									概算費用等			200			200					
64	64	7009 小浜橋	0	1	7028 市道小浜中州 線	A 主架組付	架橋年次	5.6	対策内容 (代表的工法)	次回点検										○
							I 点検年次													
							部材全体													
							I 経過年次													
									概算費用等			200			200					
65	65	1002 古野橋	0	1	109 市道古野大滝 線	A 主架組付	架橋年次	7.9	対策内容 (代表的工法)	次回点検		○					○			
							I 点検年次													
							部材全体													
							I 経過年次													
									概算費用等		200			200						
66	66	1083 大瀬一橋	0	1	1272 市道大滝1号線	A 主架組付	架橋年次	4.8	対策内容 (代表的工法)	次回点検		○					○			
							I 点検年次													
							部材全体													
							I 経過年次													
									概算費用等		200			200						
67	67	7006 小浜第一橋	0	1	7005 市道亥ヶ谷線	A 主架組付	架橋年次	4.5	対策内容 (代表的工法)	次回点検									○	
							I 点検年次													
							部材全体													
							I 経過年次													
									概算費用等			200			200					
68	68	1040 小久兵衛谷一 橋	0	1	1025 市道北浦基兵 衛平線	A 主架組付	架橋年次	3.7	対策内容 (代表的工法)	次回点検		○					○			
							I 点検年次													
							部材全体													
							I 経過年次													
									概算費用等		200			200						
69	69	7011 大河谷第二橋	0	1	7052 市道小浜野瀬 線	A 主架組付	架橋年次	3.5	対策内容 (代表的工法)	次回点検							○			
							I 点検年次													
							部材全体													
							I 経過年次													
									概算費用等			200			200					
70	70	1088 沙受小橋	0	1	1338 市道沙受下野 田線	A 主架組付	架橋年次	2.7	対策内容 (代表的工法)	次回点検		○					○			
							I 点検年次													
							部材全体													
							I 経過年次													
									概算費用等		200			200						

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	区 間 数	路線番号 路線名	管 道 種 別 （ 管 道 種 別 ）	年次	橋長 (m)	修 繕 計 画 (対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用)																			
									年次	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030									
									概算費用計	73,749	19,000	108,629	15,028	20,120	16,045	56,659	34,003	2,365	5,000									
91	91	1039 小久兵衛谷二橋	0	1	1024 市道北浦小久兵衛谷線	B 架橋年次 1970	3.1	対策内容 (代表的工法)	次回点検		○																	
									主要部材																			
									I 点検年次 2017																			
									部材全体																			
								概算費用等		200						200												
92	92	5034 小脇橋	0	1	5072 市道小脇4号線	B 架橋年次 1964	10.2	対策内容 (代表的工法)	次回点検		○																	
									主要部材																			
									I 点検年次 2017																			
									部材全体																			
								概算費用等		200						200												
93	93	1046 小久兵衛谷三橋	0	1	1034 市道北浦天満線	B 架橋年次 1964	6.1	対策内容 (代表的工法)	次回点検		○																	
									主要部材																			
									I 点検年次 2017																			
									部材全体																			
								概算費用等		200						200												
94	94	1047 天満上橋	0	1	1034 市道北浦天満線	B 架橋年次 1964	4.6	対策内容 (代表的工法)	次回点検		○																	
									主要部材																			
									I 点検年次 2017																			
									部材全体																			
								概算費用等		200						200												
95	95	1081 泉奥橋	0	1	1259 市道垣ノ内泉線	B 架橋年次 1964	2.4	対策内容 (代表的工法)	次回点検		○																	
									主要部材																			
									I 点検年次 2017																			
									部材全体																			
								概算費用等		200						200												
96	96	3102 打越橋	0	1	3101 市道奥地峠線	B 架橋年次 1945	2.0	対策内容 (代表的工法)	次回点検		○																	
									主要部材																			
									I 点検年次 2018																			
									部材全体																			
								概算費用等		200						200												
97	97	1013 目尻野橋	0	1	206 市道古戸野日尻野線	C 架橋年次 2000	14.4	対策内容 (代表的工法)	次回点検		○																	
									主要部材																			
									I 点検年次 2017																			
									部材全体																			
								概算費用等		200						200												
98	98	4001 丸山橋	0	1	102 市道三木浦盛松線	C 架橋年次 1980	13.7	対策内容 (代表的工法)	次回点検		○																	
									主要部材																			
									I 点検年次 2018																			
									部材全体																			
								概算費用等		200						200												
99	99	1034 吉里二橋	0	1	1005 市道吉里2号線	D 架橋年次 2016	3.4	対策内容 (代表的工法)	次回点検		○																	
									主要部材																			
									I 点検年次 2017																			
									部材全体																			
								概算費用等		200						200												
100	100	1062 梅ノ木谷一橋	0	1	1072 市道梅ノ木谷線	D 架橋年次 2009	8.7	対策内容 (代表的工法)	次回点検		○																	
									主要部材																			
									I 点検年次 2017																			
									部材全体																			
								概算費用等		200						200												

