

平成23年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会事業計画

事業内容等		
	項目	内容
1	会議開催	尾鷲市地域公共交通活性化協議会の開催（計4回）
2	ふれあいバス（尾鷲地区）の実証運行（継続）	ふれあいバス3路線の実証運行（継続） （平成23年7月を目途に改善）
3	ふれあいバス八鬼山線の実証運行（継続）	
4	ふれあいバスハラソ線の実証運行（継続）	
5	尾鷲市地域公共交通パンフレットの作成	利用者にとってわかりやすいパンフレットの作成（平成23年6月広報おわせに折込み）
6	情報提供	ふれあいバスについての情報や協議会の会議内容等を尾鷲市ホームページにて情報提供を行う。

事業スケジュール	
以下項目別に概ねの着手・実施期間を記載。	
事業の名称	平成23年度
	4月 7月 9月 12月 3月
協議会の開催	●-----● 3路線の改善協議
ふれあいバス（尾鷲地区）の実証運行	実証運行開継続
ふれあいバス八鬼山線の実証運行	●-----●
ふれあいバスハラソ線の実証運行	●-----● 改善後の3路線の運行
尾鷲市公共交通パンフレットの作成	●-----● 作成
情報提供	----- 随時実施