

平成29年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会事業計画（案）

○事業内容等

|                         |       |                     |
|-------------------------|-------|---------------------|
| 尾鷲市地域公共交通活性化協議会の開催（計4回） | 4月下旬  | ふれあいバスの新規ルート協議等     |
|                         | 5月下旬  | 地域内フィーダー系統確保維持計画協議等 |
|                         | 12月下旬 | 事業評価協議等             |
|                         | 3月下旬  | 事業計画（案）及び予算（案）協議等   |

|            |   |
|------------|---|
| <b>事業名</b> | <b>①-1 ふれあいバスのルート・ダイヤの変更</b>  |
| 実施主体       | 尾鷲市、三重交通  |
| スケジュール     | 平成29年度：一部変更ルート・ダイヤでの運行開始  |
| 事業概要       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民ニーズ、関係機関との調整等を踏まえ、ふれあいバスのルート、ダイヤを見直します。</li> <li>・主に、下図の事項について、具体化に向けた調整、実施を図ります。</li> </ul>  |
| <b>事業名</b> | <b>①-2 スクールバスの利活用</b>   |
| 実施主体       | 尾鷲市   |
| スケジュール     | 平成29年度：通学時間帯の一般客の混乗について教育委員会等の関係機関と協議・調整。   |
| 事業概要       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・三木里、賀田地域等において、朝夕のふれあいバスの運行が困難な時間帯に、スクールバスの通学時間帯の一般客の混乗について検討し、実施を目指します。</li> </ul>  |
| <b>事業名</b> | <b>①-3 総合時刻表の作成</b>   |
| 実施主体       | 尾鷲市   |
| スケジュール     | 平成29年度：分かりやすい路線図や時刻表の作成・配布  |
| 事業概要       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民、来訪者に公共交通の周知を図り、利用促進につなげるため、公共交通の時刻表を作成し、市民に配布するとともに、公共施設、駅等にも配置します。</li> <li>・ふれあいバスのルート、ダイヤ変更時に作成するとともに、ダイヤ等の変更に合わせて作成します。</li> </ul> |
| <b>事業名</b> | <b>①-4 運転免許自主返納の促進</b>  |
| 実施主体       | 尾鷲市、交通事業者、警察  |
| スケジュール     | 平成29年度：関係機関等と協議・調整。   |
| 事業概要       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・今後益々高齢化が進展するなかで、高齢運転手の増加による交通事故等を減らすため、免許証を自主返納する人を増やすための啓発活動等の取組を、関係機関等と協力して国の動向を見ながら実施します。</li> </ul>                                   |
| <b>事業名</b> | <b>①-5 観光イベントなどと連動した情報発信</b>  |
| 実施主体       | 尾鷲市、交通事業者、住民  |
| スケジュール     | 平成29年度：観光関係団体と情報発信手法等について協議。  |
| 事業概要       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共交通の利用促進を図るため、市内で行われる各種観光イベントなどと連動した情報発信を、関係団体と協力して行うなど、公共交通を活用してもらえぬ取り組みを実施します。</li> </ul>  |

|            |  |
|------------|--|
| <b>事業名</b> | <b>①-6 みえエコ通勤デーのPR促進</b>   |
| 実施主体       | みえエコ通勤デー運営事務局（三重県、三重県バス協会）、<br>交通事業者、尾鷲市   |
| スケジュール     | 平成29年度以降：PR等の実施  |
| 事業概要       | ・二酸化炭素の排出削減による低炭素社会の実現と、地域の路線バスの確保・維持を目指し、マイカー通勤から公共交通機関による通勤への転換を促すための取り組み「みえエコ通勤デー」のPR等を関係機関と協力し実施します。 |
| <b>事業名</b> | <b>①-7 バスの乗り方教室等の開催</b>  |
| 実施主体       | 交通事業者、尾鷲市  |
| スケジュール     | 平成29年度以降：バスの乗り方教室等の実施  |
| 事業概要       | ・市民が公共交通の利点を理解し、自らが利用することを目指すため、「バスの乗り方教室」の開催などを、関係者と協力して実施します。  |
| <b>事業名</b> | <b>①-8 バス停の乗車環境の整備</b>   |
| 実施主体       | 尾鷲市、交通事業者  |
| スケジュール     | 平成29年度以降：関係機関と協議・調整  |
| 事業概要       | ・主要バス停などについて、市民にとって利用しやすいような環境整備を行うため、関係者と協力し、バス停位置の変更や待合環境の整備などの実現を目指します。                               |
| <b>事業名</b> | <b>①-9 利用者アンケート等の継続実施</b>  |
| 実施主体       | 尾鷲市  |
| スケジュール     | 平成29年度以降：利用者アンケート等の実施  |
| 事業概要       | ・ふれあいバスの利用実態を把握し、更なる改善につなげていくため、利用者アンケートを継続して実施します。  |

|            |   |
|------------|---|
| <b>事業名</b> | <b>②-1 JR紀勢本線の利用促進</b>  |
| 実施主体       | 尾鷲市、南紀・東紀州交通対策委員会   |
| スケジュール     | 平成29年度以降：利用促進に係るPR等の実施  |
| 事業概要       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・南紀・東紀州交通対策委員会等と連携し、紀勢本線の利用促進を図り沿線地域の振興に寄与することを目的とし、ワイドビュー南紀号の乗車促進や南紀・熊野古道フリーきっぷ等のPR活動を実施します。</li> </ul>   |
| <b>事業名</b> | <b>②-2 尾鷲駅前広場ロータリーの車動線整備</b>  |
| 実施主体       | 尾鷲市、交通事業者   |
| スケジュール     | 平成29年度：車動線の検討・調整、実施   |
| 事業概要       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・尾鷲駅前ロータリー内の車動線を整理することにより、ふれあいバス八鬼山線、ハラソ線のバス車両を尾鷲駅に接続させることができると想定されます。このため、実現に向けて関係機関と調整します。</li> <li>・これにより、現行の野地町バス停を尾鷲駅前に移動させます。</li> </ul>   |
| <b>事業名</b> | <b>②-3 路線バスの維持・再編</b>   |
| 実施主体       | 交通事業者、尾鷲市   |
| スケジュール     | 平成29年度以降：路線の維持・再編   |
| 事業概要       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域間幹線を維持するため、三重県や紀北町とも連携し、利用促進を図り、より安定的に路線を維持します。</li> <li>・路線バスの再編については、三重県や紀北町とも連携し、交通事業者と協議を進め、地域住民の目的に合わせたダイヤ改正等により、利便性の向上を図ります。</li> </ul> |
| <b>事業名</b> | <b>②-4 ウェブサイトによる乗継情報の提供</b>   |
| 実施主体       | 尾鷲市、交通事業者   |
| スケジュール     | 平成29年度：データ作成、プロバイダへの情報提供等の実施  |
| 事業概要       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふれあいバスのルート・ダイヤ変更に合わせて、ウェブサイトへのふれあいバスのダイヤ情報を提供し、鉄道・バスを含めた乗継ルート検索ができるようにします。</li> </ul>   |
| <b>事業名</b> | <b>③-1 観光客向けの公共交通利用情報の提供</b>  |
| 実施主体       | 尾鷲市、交通事業者   |
| スケジュール     | 平成29年度：観光パンフレット等へ主要バス停の時刻を掲載  |
| 事業概要       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・観光客が路線バス、ふれあいバスを利用して市内を巡りやすいようにするため、観光パンフレット・チラシ等へのバス時刻の掲載などを行います。</li> </ul>   |
| <b>事業名</b> | <b>③-2 民間事業者との連携による利用促進</b>   |
| 実施主体       | 尾鷲市、民間事業者、交通事業者   |
| スケジュール     | 平成29年度以降：継続、拡大  |
| 事業概要       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・現在、地元スーパーとのタイアップ事業（一定の買い物でふれあいバス割引券を配布）を実施しており、これを継続するとともに、対象となる民間事業者の拡大を目指します。</li> </ul>  |

**【事業の実施スケジュール】**

| 事業                    | 平成29年度                | 平成30年度 | 平成31年度           | 平成32年度 | 平成33年度 |
|-----------------------|-----------------------|--------|------------------|--------|--------|
| ①-1 ふれあいバスのルート、ダイヤの変更 | 一部変更ルート・ダイヤでの運行開始     |        | 継続してルート・ダイヤ等の見直し |        |        |
| ①-2 スクールバスの利活用        | 教育委員会等の関係機関と協議・調整     |        | 運行・適時見直し         |        |        |
| ①-3 総合時刻表の作成・配布       | 分かりやすい路線図や時刻表の作成・配布   |        | 公共交通のダイヤ変更ごとに作成  |        |        |
| ①-4 運転免許自主返納の促進       | 関係機関と協議・調整            |        | 取組の実施、以降継続       |        |        |
| ①-5 観光イベントなどと連動した情報発信 | 観光関係団体と情報発信手法等について協議  |        | 取組の実施、以降継続       |        |        |
| ①-6 みえエコ通勤デーのPR促進     | PR等の実施                |        |                  |        |        |
| ①-7 バスの乗り方教室等の開催      | バスの乗り方教室等の実施          |        |                  |        |        |
| ①-8 バス停の乗車環境の整備       | 関係機関と協議・調整            |        |                  |        |        |
| ①-9 利用者アンケート等の継続実施    | 利用者アンケート等の実施          |        |                  |        |        |
| ②-1 JR紀勢本線の利用促進       | 利用促進に係るPR等の実施         |        |                  |        |        |
| ②-2 尾鷲駅前広場ロータリーの車動線整備 | 車動線の検討・調整、実施          |        |                  |        |        |
| ②-3 路線バスの維持・再編        | 路線の維持・再編              |        |                  |        |        |
| ②-4 ウェブサイトによる乗継情報の提供  | データ作成、プロバイダへの情報提供等の実施 |        | ダイヤ変更に合わせて実施     |        |        |
| ③-1 観光客向けの公共交通利用情報の提供 | 観光パンフレット等へ主要バス停の時刻を掲載 |        | ダイヤ変更に合わせて実施     |        |        |
| ③-2 民間事業者との連携による利用促進  | 継続、拡大                 |        |                  |        |        |