

# 令和3年度 第2回 尾鷲市都市計画審議会

## 事項書

日時：令和3年11月25日(木)11:00～

場所：尾鷲市立中央公民館3階講堂

### 1 あいさつ

### 2 議事

(1) 尾鷲市都市公園の整備について

### 3 その他

#### 資料

- 事項書
- 尾鷲市都市公園の整備について
- スケジュール

## 尾鷲市都市公園の整備について

スポーツによる集客交流の推進と親子3世代が憩う公園整備  
(社会資本整備総合交付金事業)

尾鷲市街地全景



## 発電所跡地（公園建設予定地）



4

### 1 公園の概要


本事業は、平成30年12月に廃止となった中部電力尾鷲三田火力発電所の広大な跡地（63万4千㎡）を活用し、尾鷲市、中部電力、尾鷲商工会議所とオブザーバーとして三重県、三重大学が連携するなかで進めている「おわせSEAモデル構想」の一部をなすものであり、野球場や築山、多目的スポーツ芝生広場、キッズパークなどの建設による、スポーツ振興を通じた集客交流人口の増大と地域活性化、親子3世代の憩いの場の創出と市民の健康増進を目的に、新たに都市公園を整備するものです。

## 2 計画内容


公園名 : 国市浜公園（くにしのはまこうえん）（案）  
 事業種別 : 都市公園整備事業  
 事業主体 : 三重県尾鷲市  
 面積 : 9.9ha

## 3 事業目的

東紀州地域にとって広域連携を進めるための一つのモデルとなるものであり、本事業により、東紀州広域5市町とそこにある既存施設との連携を図ることで、相乗効果によるスポーツ振興を通じた集客交流人口の増大と地域活性化、親子3世代の憩いの場の創出と市民の健康増進を図ることを目的としています。




## 4 都市計画決定エリア



## 5 工程表

7



年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
事業内容 (事業費)	都市計画決定 事業認可	調査・測量・設計	野球場・築山整備		多目的スポーツ芝生広 場整備	キッズパーク整備	駐車場・園路・構内道路等整備

8


## 野 球 場

### 【目的】

東紀州5市町による広域ごみ処理施設建設が現市営野球場用地に予定されていることに伴い、その代替施設となる野球場。尾鷲市のスポーツ振興を通じた地域間連携による地域活性化を踏まえ、様々なレベルの試合が開催されるよう、公式仕様として整備する。

### 【規模・諸元】

天然芝  
センター：122m  
両翼：100m  
ブルペン：2箇所 等  
公式戦が開催可能な野球場  
として整備する



【参考図】

## 築 山

9

### 【目的】

都市公園内における高台ゾーンとして、利用者が災害発生時に避難可能な場所として整備する。野球場利用者とその他の施設利用者を1000人、利用面積を1㎡/人として、頂上に1000㎡の広さを確保する。また、津波の襲来を想定し、地面からの高さを10m（標高14m）とする。頂上までの通路は、避難に必要な徒歩通路と車両通行可能な通路の2種類を整備する。

なお、平時には景色が展望でき、野球場や多目的芝生広場を観覧することのできる憩いの場として利用することを想定している。

### 【規模・諸元】


収容人数：1000人

高さ：10m（※標高14m）

### 【参考図】



<参考図面> A-A断面図



10

## 多目的スポーツ芝生広場

### 【目的】

野球場で試合がある際のサブグラウンドとして、また、マルシェやドッグラン等の屋外イベント会場として、様々な場面で使用可能なスペースとして整備する。サッカーの試合が可能な広さを確保し、多目的でかつ大勢の利用者が思い切り体を動かすことのできる十分な広さを持つスペースとなる。

広場の表面は芝生とし、各種行事に対応できるようにする。また、サッカーでの使用を想定していることから、防球フェンスを設置する。

### 【参考図】


### 【規模・諸元】

縦×横

120m×80m

※サッカーの国際基準

105m×68m



## キッズパーク

### 【目的】


子どもたちがのびのびと体を動かして遊ぶためのスペース。大型遊具や健康遊具等を設置し、親子3世代が楽しめる遊び場として利用できるスペース。

子どもの利用を第一に考え、小学校高学年から低学年また保育園児まで、幅広い年代の子どもが遊べるよう、年齢に応じた遊具を設置する。

また、付き添いの大人も一緒になって体を動かせるよう整備していく。

### 【規模・諸元】

広さ：約3600㎡



### 【参考】



令和3年度 都市計画決定スケジュール

項目	令和2(2020)年度	令和3(2021)年度												令和4(2022)年度			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
都市計画決定（都市公園）																	
◇都市計画決定手続き																	